

PROPONENTE:

INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CRATEÚS

CNPJ Nº:

10.744.098/0013-89

ENDEREÇO (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

AV. GERALDO MARQUES BABOSA - VENANCIO - CRATEÚS - CE (IFCE)

CEP Nº:

63.708-260

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE BANCADAS NOS LABORATÓRIOS DO BLOCO DE ENSINO II

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

AV. GERALDO MARQUES BABOSA - VENANCIO - CRATEÚS - CE (IFCE)

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 26 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI JUL/2019 - SEM DESONERAÇÃO / ORSE MAIO-2019 SEM DESONERAÇÃO

BDI:

22,62%

DATA:

sexta-feira, 13 de setembro de 2019

ENCARGOS SOCIAIS:

114,23%



INSTITUTO FEDERAL
CEARÁ
Campus Crateús

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS DIVERSOS	2,73%	6.393,93	61,20%	3.912,93	12,93%	827,00	12,93%	827,00	12,93%	827,00
2	1 - LABORATORIO - ANALISE DO LEITE	13,66%	32.009,62		0,00	100,00%	32.009,62		0,00		0,00
3	2 - LABORATORIO - ABELHAS E POLINIZAÇÃO	12,31%	28.841,99		0,00		0,00		0,00	100,00%	28.841,99
4	3 - LABORATORIO DE ALIMENTOS	17,74%	41.551,82		0,00	100,00%	41.551,82		0,00		0,00
5	4 - LABORATORIO DE NUTRIÇÃO ANIMAL	11,45%	26.821,06		0,00		0,00	100,00%	26.821,06		0,00
6	5 - LABORATORIO DE ANATOMIA	11,30%	26.472,51		0,00		0,00		0,00	100,00%	26.472,51
7	6 - LABORATORIO - BIOLOGIA VEGETAL	12,73%	29.828,25		0,00		0,00	100,00%	29.828,25		0,00
8	7 - FISIOLOGIA VEGETAL	8,66%	20.299,84	100,00%	20.299,84		0,00		0,00		0,00
9	8 - BROMATOLOGIA	9,42%	22.070,67	100,00%	22.070,67		0,00		0,00		0,00
TOTAL		79,19%	234.289,69	19,75%	46.283,44	31,75%	74.388,44	24,53%	57.476,31	23,96%	56.141,50
TOTAL ACUMULADO				19,75%	46.283,44	51,51%	120.671,88	76,04%	178.148,19	100,00%	234.289,69