

Cronograma de Ações - PPI

AÇÕES	PERÍODO	PROVIDÊNCIAS ACESSÓRIAS
Marco Inicial Leitura do PPI do IFRN Levantamento de questões à Comissão do IFRN Visita ao IFRN Socialização na Proen sobre os dados e percepções coletados durante a visita	Julho à Setembro /2016	Visita Campus IFRN -Proen 27 e 28 /09 de 2016.

Etapa 01 - Escolha e nomeação da Comissão Central de sistematização e das Subcomissões	Julho à Setembro /2016	Solicitação de portaria da comissão central encaminhada à Reitoria em 29/08/2016. Recebimento de 17 portarias das Subcomissões (faltam 08 campi e a da Reitoria)
Etapa 02 - Sensibilização dos Campi na construção do PPI Local: Campus Fortaleza Público: Comissão Central e Subcomissões	16 de Setembro/2016	Data: 16/09 manhã e tarde.
Etapa 03 - Reunião com a Comissão Central	Reuniões mensais de Fev a Março/2017 Reuniões mensais Junho/2017 ...	Apresentação e alinhamento das ações desenvolvidas até o presente período, definição da equipe que conduzirá os fóruns com os servidores da Reitoria.
Etapa 04 - Reunião com as Subcomissões	07 de Julho/2017	Apresentação e alinhamento das ações desenvolvidas até o presente período, apresentação do sistema eletrônico de participação na construção do PPI.

Etapa 05 - Consulta pública à comunidade acadêmica para reestruturação do esboço do PPI;

PERÍODO DE ABERTURA DO SISTEMA À COMISSÃO GERAL E ÀS SUBCOMISSÕES - 07 A 31 de Julho/2017

PERÍODO DE AJUSTE DO SISTEMA PELA DGTI- 01 A 15 de Agosto /2017

PERÍODO DE ABERTURA DO SISTEMA AO PÚBLICO - A partir de 16 de Agosto/2017 até 16 de Setembro/2017

REALIZAÇÃO/RETOMADA DE FÓRUNS INTERNOS NOS CAMPI - AGOSTO E SETEMBRO DE 2017*

***PARA OS CAMPI QUE NÃO REALIZARAM OS FÓRUNS INTERNOS OU AQUELES QUE AINDA ESTÃO EM PROCESSO DE REALIZAÇÃO.**

Sugestão: 10 Fóruns internos em cada campi (02 por mês).

Cada campus deve fazer ampla divulgação desse momento (fazer uso de email, cartazes, banners eletrônicos, convites.)

OS CAMPI E SUB-COMISSÃO REITORIA TÊM LIBERDADE PARA CONDUZIR ESSES FÓRUNS, POR SEGMENTOS OU DE FORMA GERAL. DEVEM COLETAR AS OPINIÕES PROVENIENTES DAS DISCUSSÕES E REGISTRAR EM ATA. ORIENTAR AO GRUPO PARA POSTAR AS CONTRIBUIÇÕES NO SISTEMA. SOLICITA-SE FOTOGRAFAR OS MOMENTOS, PARA REGISTRO.

Consulta eletrônica na página do IFCE.

Etapa 06 - Sistematização da versão prévia por parte das Comissões específicas e Comissão geral, responsáveis por formatar o PPI

A partir de **01 até 31 de Outubro/2017** - Sistematização pelas subcomissões

A partir de **01 de Novembro/2017 até 31 de Dezembro/2017** - Sistematização pela Comissão Geral

O sistema deve apresentar, para cada campus, o levantamento por categoria participante. Caberá a cada subcomissão de sistematização compilar essas opiniões e sistematizá-las. A Comissão Geral deverá se reunir para compilar os dados e fazer a versão final.

Etapa 07 - Reunião para validação do texto com as Comissões	Janeiro/Fevereiro/2018 (data a definir) • Dependendo da situação, será necessário pensar em mais uns dias, como margem de segurança.	-
Etapa 08 - Envio do texto ao revisor textual e de formatação. Encaminhamento para a diagramação;	A partir de Março/2018	-
Etapa 09 - Envio à PROJUR, para análise;	A partir de Março/2018	-
Etapa 10 - Encaminhamento ao COLDIR;	Previsão - A partir de Março/2018	-

Etapa 11 - Encaminhamento ao CONSUP;	Previsão - A partir de Março/2018	-
Etapa 12 - Publicação de Resolução e Versão final;	Previsão - A partir de Março/2018	-
Etapa 13 - Produção de Material impresso;	Previsão - A partir de Março/2018	-
Etapa 14 - Lançamento do PPI	Previsão - A partir de Março/2018	-