

Planejamento Licitações Compartilhadas 2020

Licitações Compartilhadas	Campus Gerenciador	Status	Previsão de Início	Previsão de divulgação da IRP	Previsão de realização da sessão pública	Previsão de homologação do processo	Observações
Material esportivo	158322 - Acaraú		Março	Março	Maio	Junho	
Material de Expediente	158316 - Juazeiro do Norte		Abril	Junho	Agosto	Agosto	
Material de manutenção predial	158319 - Maracanaú		Maio	Junho	Setembro	Outubro	
Acervo bibliográfico	158973 - Maranguape		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	
Material de T.I - consumo	158133 - Reitoria		Junho	Julho	Agosto	Setembro	
Material de T.I - Permanente	158133 - Reitoria		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	
Gêneros alimentícios	158133 - Reitoria		Junho	Julho	Outubro	Novembro	
Limpeza e Conservação	158133 - Reitoria		Agosto				O processo vai iniciar em agosto de 2020 com previsão para finalizar em 2021
Seguro Veicular	158133 - Reitoria		Junho	-	Agosto	Setembro	Não haverá divulgação de IRP, será uma demanda consolidada
Serviço de manutenção predial	158133 - Reitoria		Abril	-	Julho	Agosto	Não haverá divulgação de IRP, será uma demanda consolidada
Dedetização	158953 - Tabuleiro do Norte		Março	Maio	Julho	Julho	
Aquisição de Eletroeletrônicos	158956 - Tianguá		Abril	Junho	Agosto	Setembro	

Avisos:

* A aquisição de certificados digitais se dará através de demanda direta com o Ministério da Economia e o Serpro. Essa ação já está sendo articulada pela DGTI/DGOVTI, para atender a demanda do IFCE

** Previsão de licitação compartilhada para contratação de serviços de T.I: Será realizado estudo para verificar a viabilidade de realizar licitação em 2021